

15m以上橋梁の個別施設計画(計画期間は平成26年度より10年間)

平成30年5月更新

橋梁ID	橋梁名	町道路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	径間	健全性 判定(注1)	診断措置 要(○)(注2)	法定点検計画										補修計画(調査設計は○、施工は●で表示)										対策内容 (注3)	対策費用 (注4)
									H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35		
2948	新川橋	千ノ井-真多羅線	2001	32.0	16.8	2	I			○					○													経過観察	—	
2949	顔戸橋	川原野-南大桜線	1963	56.0	5.0	6	II	○				○					○	●	●									経過観察	82百万円	
2950	天王橋	田中-長谷線	1995	28.4	8.2	1	I			○					○													経過観察	—	
2951	門前橋	西之門-平芝線	1989	54.6	12.8	2	I			○					○													経過観察	—	
2952	前沢橋	井尻-大久後線	2008	39.0	8.2	1	I	○		○					○											○	●	修繕	30百万円	
2953	大洞橋	十五枚天王洞線	1997	27.0	6.2	1	I	○		○					○	●												経過観察	1百万円	
2954	上川原橋	笹取-和口線	1993	28.0	5.2	2	I			○					○													経過観察	—	
2955	送木橋	上之郷6号線	1997	29.5	4.7	2	II	○		○					○			○	●			●						修繕	22百万円	
2956	平芝橋	御嵩60号線	1981	51.9	5.2	2	II	○		○					○					○	●	●						修繕	19百万円	
2957	木下橋	御嵩123号線	1973	50.7	6.8	3	II	○		○					○			○	●		●							修繕	56百万円	
2958	見上橋	中124号線	1959	50.8	5.2	3	II	○		○					○						○	●	●					修繕	10百万円	
2959	欠橋	中126号線	1972	50.3	4.3	3	II	○				○				○	●											経過観察	17百万円	
2960	美佐野高橋	上之郷9号線	1952	17.0	6.1	2	II	○		○					○				○	●	●							修繕	13百万円	
2961	野崎橋	伏見135号線	1985	57.0	4.1	3	I	○		○					○						○	●	●					修繕	7百万円	
2962	中切橋	上之郷7号線	1991	39.3	5.2	2	I			○					○													経過観察	—	
2963	押山橋	上之郷138号線	1996	19.0	11.0	1	I	○		○					○								○	●	●			修繕	23百万円	
2964	興亜橋	上之郷78号線	1999	25.2	5.2	1	I	○		○					○													経過観察	1百万円	
2965	自害谷橋	上之郷135号線	1984	21.7	6.2	1	I			○					○													経過観察	—	
2966	金ヶ崎跨道橋	伏見218号線	2004	33.9	4.9	1	I			○					○													経過観察	—	
15m以上									19橋																					

注1.健全性判定区分は四段階評価で、I「健全」、II「予防保全段階」、III「早期措置段階」、IV「緊急措置段階」です。

注2.点検・診断の結果により、○は対策を計画、空欄は健全、経過観察です。

注3.対策内容は、点検結果を踏まえ、経過観察、修繕、撤去、更新の対策を実施します。

注4.想定対策費は長寿命化に伴う概算工事費です。I「健全」判定でも部分的に修繕を実施する場合があります。

※ 計画は、「平成24年度御嵩町橋梁長寿命化計画」に基づいて計画しており、優先順位は劣化、損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性を考慮して決定しています。

※ 計画は、「平成24年度御嵩町橋梁長寿命化計画」を策定した19橋分であり、上記以外の15m未満の橋は別途計画を策定しております。

※ 修繕計画は、点検結果により更新しを実施していきます。また、防災・安全交付金(国費)を活用し進めており配分状況によっても見直しを実施いたします。