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１．老朽化対策の基本方針 

(1) 背 景 

  本町が管理する橋梁は、令和 5 年 3 月末現在 156 橋あり、今後、急速に老朽化橋梁の増

加が見込まれるが、従来の事後保全型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・更新等に要

する費用が増大となることが懸念される。 

 

(2) 目 的 

  アセットマネジメントの考え方を導入し、従来の「事後保全型の維持管理」から、定期

点検により橋梁の状態を把握し、点検結果に基づく補修を計画的に行う「予防保全型の維

持管理」に移行することで、橋梁の長寿命化を図り、維持管理及び更新費用等のライフサ

イクルコストの縮減を目指すとともに、道路ネットワークの安全性・信頼性の確保を図る

ことを目的とする。 

 

(3) 基本方針 

  定期点検の点検結果により評価された健全性から修繕が必要な橋梁を選定した後、新技

術を活用する等、ライフサイクルコストを含めた費用比較により適切な修繕方法又は更新

を決定し、対策を実施する。 

  なお、定期点検の結果から、健全性Ⅲと評価された橋梁は、早期に対策が必要なため、

速やかに修繕等を実施する。 

  また、道路利用者及び第三者への被害が懸念される損傷が発見された場合には、健全性

に係わらず、速やかに修繕等を実施する。 

 

(4) 計画期間 

  橋梁長寿命化修繕計画の計画期間は 10 年（令和 5 年度から令和 14年度）とする。 

 

(5) 管理橋梁の現況 

  本町が管理する道路施設の概要を表 1-1 に、道路橋の一覧を表 1-2 にそれぞれ示す。 
 

表 1-1 本町が管理する道路施設の概要 

道 路 施 設 現況（令和 4 年 3 月末現在） 

道   路   管理延長  277.85 ㎞ 

道 路 橋   橋 梁 数    156 橋 

路   線   路 線 数     860 路線 
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表 1-2 本町が管理する道路橋の一覧表(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通番 橋　梁　名 路 線 名 橋長 幅員 形式 径間数

1  新川橋 千ノ井－真多羅線 32.0 16.8 PC橋 2
2  顔戸橋 川原野－南大桜線 56.0 5.0 RC橋 6
3  顔戸橋橋側歩道橋 川原野－南大桜線 56.0 2.1 PC橋 4
4  天王橋 田中－長谷線 28.4 8.2 鋼橋 1
5  門前橋 西之門－平芝線 54.6 12.8 PC橋 2
6  前沢橋 井尻－大久後線 39.0 8.2 PC橋 1
7  大洞橋 十五枚天王洞線 27.0 6.2 鋼橋 1
8  上河原橋 笹取－和口線 28.0 5.2 PC橋 2
9  送木橋 上之郷６号線 29.5 4.7 鋼橋 2

10  平芝橋 御嵩６０号線 51.9 5.2 鋼橋 2
11  木下橋 御嵩１２３号線 50.7 6.8 鋼橋 3
12  見上橋 中２７３号線 50.8 5.2 PC橋 3
13  欠橋 中２７４号線 50.3 4.3 鋼橋 3
14  美佐野高橋 上之郷９号線 17.0 6.1 RC橋 2
15  野崎橋 伏見１３５号線 57.0 4.1 PC橋 3
16  中切橋 上之郷７号線 39.3 5.2 PC橋 2
17  押山橋 上之郷１３８号線 19.0 11.0 PC橋 1
18  興亜橋 上之郷７８号線 25.2 5.2 鋼橋 1
19  自害谷橋 上之郷１３５号線 21.7 6.2 PC橋 1
20  金ヶ崎跨道橋 伏見２１８号線 33.9 4.9 PC橋 1
21  菰切橋 三反田－切木線 8.4 7.3 PC橋 1
22  日陰田１号橋 三反田－切木線 4.3 7.0 RC橋 1
23  日陰田２号橋 三反田－切木線 3.2 8.5 RC橋 1
24  西向田橋 三反田－切木線 7.3 8.0 PC橋 1
25  切木田橋 三反田－切木線 14.7 7.3 PC橋 1
26  芝作橋 田中－長谷線 3.2 7.8 RC橋 1
27  津橋高橋 道東－大洞線 12.0 7.7 PC橋 1
28  刎田１号橋 刎田－沼線 5.0 27.5 溝橋 1
29  東森下２号橋 刎田－沼線 5.0 11.8 溝橋 1
30  東森下１号橋 刎田－沼線 5.8 14.5 溝橋 1
31  中山２号橋 刎田－沼線 3.7 7.2 RC橋 1
32  藤之木２号橋 四十八－杉ヶ崎線 5.7 6.0 RC橋 1
33  鬼門坊橋 上之郷１号線 11.3 4.8 PC橋 1
34  打越橋 上之郷１号線 3.8 4.3 溝橋 1
35  小原橋 上之郷１４３号線 5.3 3.9 RC橋 1
36  中央橋 上之郷１４７号線 4.8 4.1 PC橋 1
37  藤之木１号橋 上之郷３号線 9.2 4.2 PC橋 1
38  丸山橋 上之郷６号線 3.7 8.4 溝橋 1
39  下小澤橋 上之郷６号線 4.4 1.5 RC橋 1
40  道合１号橋 上之郷７号線 5.4 3.6 RC橋 1
41  鬼岩橋 上之郷１０号線 12.7 4.2 PC橋 1
42  烏帽子岩橋 上之郷１０号線 7.8 3.9 石橋 2
43  川上２号橋 上之郷１７号線 10.0 3.8 鋼橋 1
44  川上１号橋 上之郷１８号線 4.7 3.0 RC橋 1
45  田之頭橋 上之郷２１号線 3.1 4.6 RC橋 1
46  平橋 上之郷２２号線 8.3 3.4 PC橋 1
47  中島橋 上之郷３０号線 12.2 1.2 鋼橋 1
48  日陰橋 上之郷３４号線 10.8 3.5 PC橋 1
49  刎田３号橋 上之郷３５号線 11.0 1.2 鋼橋 1
50  日陰前２号橋 上之郷３８号線 4.4 5.3 RC橋 1
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表 1-2 本町が管理する道路橋の一覧表(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通番 橋　梁　名 路 線 名 橋長 幅員 形式 径間数
51  日陰前１号橋 上之郷４０号線 4.1 4.5 RC橋 1
52  沼１号橋 上之郷４８号線 4.4 4.7 RC橋 1
53  中山１号橋 上之郷４９号線 3.7 4.4 RC橋 1
54  沼２号橋 上之郷５０号線 3.7 4.4 RC橋 1
55  向田橋 上之郷１４２号線 5.7 14.7 RC橋 1
56  小屋洞山橋 上之郷５９号線 3.3 2.3 RC橋 1
57  井之平橋 上之郷６６号線 3.6 8.2 RC橋 1
58  堂之前橋 上之郷６７号線 3.3 9.4 RC橋 1
59  次月橋 上之郷６９号線 10.3 6.1 RC橋 1
60  木屋洞橋 上之郷２０５号線 13.0 4.3 鋼橋 1
61  大平橋 上之郷７４号線 6.0 2.0 鋼橋 1
62  川原田橋 上之郷１８８号線 5.4 3.5 RC橋 1
63  西ノ前橋 上之郷９５号線 6.0 4.1 RC橋 1
64  井ノ上橋 上之郷１９０号線 6.2 3.0 RC橋 1
65  宮下橋 上之郷１０７号線 5.7 3.7 RC橋 1
66  下平田橋 上之郷１２９号線 10.7 4.6 PC橋 1
67  平田橋 上之郷１３１号線 3.3 4.8 RC橋 1
68  岩谷洞橋 上之郷７３号線 6.2 4.6 RC橋 1
69  道合２号橋 上之郷１８３号線 2.5 5.6 溝橋 1
70  道合３号橋 上之郷１８０号線 3.8 4.8 RC橋 1
71  向田１号橋 上之郷１６７号線 4.5 4.5 RC橋 1
72  宮下橋 上之郷１９４号線 6.3 5.0 PC橋 1
73  鳥取２号橋 上之郷２１２号線 7.0 4.8 RC橋 1
74  渡瀬橋 田中－長谷線 3.9 5.4 RC橋 1
75  長谷２号橋 尼ヶ池－長谷線 3.4 10.0 溝橋 1
76  四十八橋 四十八－杉ヶ崎線 2.3 9.0 溝橋 1
77  栢森橋 栢森－板良線 4.5 5.3 RC橋 1
78  萩田橋 御嵩１号線 2.2 7.1 溝橋 1
79  唐沢橋 御嵩１号線 7.3 5.8 溝橋 1
80  丹所橋 御嵩４４号線 8.0 1.3 鋼橋 1
81  長谷３号橋 御嵩６０号線 10.5 4.7 PC橋 1
82  平芝２号橋 御嵩６２号線 6.3 4.6 RC橋 1
83  平芝１号橋 御嵩６３号線 11.2 5.2 PC橋 1
84  板良橋 御嵩６４号線 10.4 4.7 PC橋 1
85  千ノ井橋 御嵩８５号線 2.9 5.0 溝橋 1
86  飛田橋 御嵩９２号線 2.7 4.3 RC橋 1
87  末国１号橋 御嵩９４号線 4.5 4.2 RC橋 1
88  末国２号橋 御嵩９４号線 2.5 6.5 RC橋 1
89  末国４号橋 御嵩９５号線 2.2 3.2 RC橋 1
90  南町１号橋 御嵩１０１号線 7.0 6.6 RC橋 1
91  末国３号橋 御嵩１０２号線 8.5 4.9 PC橋 1
92  末国５号橋 御嵩１０２号線 2.6 4.4 RC橋 1
93  南田１号橋 御嵩１０５号線 6.0 4.3 RC橋 1
94  南町２号橋 御嵩１０９号線 3.3 7.6 RC橋 1
95  北町４号橋 御嵩１１２号線 2.4 1.9 鋼橋 1
96  南田３号橋 御嵩１１５号線 5.8 3.8 RC橋 1
97  大西１号橋 御嵩１１９号線 6.4 2.7 RC橋 1
98  南田２号橋 御嵩１２５号線 7.1 3.3 RC橋 1
99  南田４号橋 御嵩１２５号線 5.9 2.7 鋼橋 1

100  南町４号橋 御嵩１２５号線 8.4 4.0 PC橋 1
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表 1-2 本町が管理する道路橋の一覧表(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通番 橋　梁　名 路 線 名 橋長 幅員 形式 径間数
101  北町１号橋 御嵩１２８号線 9.0 2.3 PC橋 1
102  丹所上橋 四万堂－大西線 10.1 8.5 PC橋 1
103  平芝３号橋 西之門－平芝線 14.8 14.0 PC橋 1
104  東陶橋 御嵩１５５号線 9.4 10.2 PC橋 1
105  柳澤１号橋 柳澤－青木線 8.3 8.2 PC橋 1
106  柳澤２号橋 柳澤－青木線 4.0 7.5 溝橋 1
107  新木野２号橋 柳澤－長瀬洞線 7.0 13.2 溝橋 1
108  佐渡橋 中１９号線 2.9 4.6 溝橋 1
109  大庭橋 中２８号線 9.9 5.2 PC橋 1
110  大庭前２号橋 中２９号線 8.4 4.5 PC橋 1
111  真名田洞橋 中５９号線 2.4 8.4 RC橋 1
112  大庭前１号橋 中８１号線 2.7 3.4 RC橋 1
113  柳澤３号橋 中８９号線 8.4 4.5 PC橋 1
114  柳澤４号橋 中８９号線 3.5 4.4 RC橋 1
115  柳澤５号橋 中９０号線 3.5 4.4 RC橋 1
116  新木野１号橋 中９２号線 3.0 4.3 RC橋 1
117  長瀬洞１号橋 中９９号線 2.6 3.1 溝橋 1
118  藤塚橋 中１００号線 3.4 5.8 RC橋 1
119  新木野３号橋 中１０４号線 4.7 4.4 RC橋 1
120  大西２号橋 中１１５号線 9.4 1.9 鋼橋 1
121  社宮司１号橋 中１３８号線 3.2 4.0 溝橋 1
122  社宮司２号橋 中１４０号線 2.3 5.8 溝橋 1
123  西田橋 中１６５号線 2.7 4.8 RC橋 1
124  上地円１号橋 中１７１号線 6.1 3.6 PC橋 1
125  中地円橋 中１７３号線 9.8 5.6 PC橋 1
126  出合橋 中１７７号線 6.9 3.3 鋼橋 1
127  一本木橋 中２４４号線 2.3 6.0 溝橋 1
128  奥田橋 中１８６号線 2.9 3.6 RC橋 1
129  北屋敷４号橋 中１９２号線 3.2 15.5 溝橋 1
130  東洞１号橋 中１９３号線 3.3 3.4 溝橋 1
131  北屋敷３号橋 中２７６号線 3.3 5.0 溝橋 1
132  大王寺１号橋 中１９５号線 2.1 4.1 溝橋 1
133  東洞２号橋 中１９５号線 2.8 4.0 溝橋 1
134  大王寺２号橋 中２００号線 3.1 4.5 RC橋 1
135  大王寺３号橋 中２０１号線 4.5 4.8 RC橋 1
136  北屋敷１号橋 中２０３号線 3.2 9.0 溝橋 1
137  北屋敷２号橋 中２０４号線 3.1 7.0 溝橋 1
138  ヒラン橋 中２５３号線 4.0 4.2 RC橋 1
139  涯下橋 柳澤－青木線 12.3 7.9 PC橋 1
140  栗ヶ坪橋 笠田－杉ヶ洞線 5.8 3.5 RC橋 1
141  欠ノ下橋 笠田－杉ヶ洞線 5.0 4.2 鋼橋 1
142  土橋 伏見１号線 9.5 7.2 PC橋 1
143  階子田１号橋 伏見１９２号線 7.8 13.3 PC橋 1
144  大坪橋 伏見３号線 3.3 10.5 溝橋 1
145  白山橋 伏見２２号線 7.2 3.8 鋼橋 1
146  赤根橋 伏見２４号線 8.2 3.8 鋼橋 1
147  下洞橋 伏見２７号線 4.7 3.7 PC橋 1
148  坂本橋 伏見３０号線 9.2 3.4 RC橋 1
149  金ヶ崎橋 伏見３９号線 12.5 5.2 PC橋 1
150  樋角橋 伏見４０号線 9.4 3.7 PC橋 1
151  東坂下１号橋 伏見６９号線 2.2 7.5 溝橋 1
152  横枕橋 伏見７３号線 9.7 4.8 PC橋 1
153  岩崎２号橋 伏見７７号線 3.9 6.0 RC橋 1
154  東柿外戸橋 伏見７８号線 2.6 9.0 溝橋 1
155  大洞１号橋 伏見２００号線 4.0 3.9 溝橋 1
156  階子田２号橋 伏見１９２号線 7.0 10.2 PC橋 1
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＜橋種別箇所数及び割合＞ 

  コンクリート桁の橋梁（RC橋、PC橋、溝橋）が 86％、鋼桁の橋梁が 13％である。 

  平均橋長は、RC 構造の橋梁が約 5ｍ、PC橋が約 17ｍ、鋼橋が約 18ｍである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC 橋（美佐野高橋）           PC 橋（野崎橋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

溝橋（新木野 2号橋）          鋼橋（木下橋） 
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60橋

38%

PC橋

46橋

29%

溝橋

29橋

19%

鋼橋

20橋

13%

その他

1橋

1%

図 1-1 本町の橋種別箇所数及び割合 
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２．点 検 

(1) 橋梁点検の種類 

  橋梁点検は、日常点検、初期点検、定期点検、臨時点検、調査・監視等を含んだ総称であ

るが、本計画は定期点検を対象とし、「岐阜県橋梁点検マニュアル」に基づき実施する。 
 

表 2-1 橋梁点検の種類 

点   検 内   容 

日 常 点 検 
日々の道路パトロールにより、路面や防護柵の損傷を発見し、

直ちに応急的な修繕を実施する。 

初 期 点 検 
竣工（新設工事）後の適切な時期に実施し、初期に発生する 

劣化の進行を防止する。 

定 期 点 検 
原則 5 年に 1 回の頻度で定期的に実施し、損傷や劣化を観て 

健全性を診断する。 

臨 時 点 検 
特定の問題に対して臨時的に実施し、日常点検や定期点検の 

内容を補足する。 

調   査 設計を実施するために必要となる情報を収集する。 

監   視 
対策を実施するまでの期間、道路橋の管理への活用を予定し 

予め決めた箇所の挙動等を追跡的かつ定量的に把握する。 

 

(2) 定期点検 

  老朽化した橋梁について、定期的に橋梁点検を実施することで、早期に劣化や損傷に伴

って発生する問題を発見し、予防保全の考え方で計画的に維持管理して、橋梁の長寿命化

を図ること、また、老朽化により問題となるコンクリート片の落下による第三者被害を予

防することを目的に実施する。 

 

近接目視による点検状況 
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３．健全性評価 

(1) 健全性評価方法 

  道路橋毎の健全性は、部材単位の診断結果を踏まえて、道路橋毎で総合的に判定される

が、一般的には、構造物の機能に影響を及ぼす主要な部材に着目して、最も厳しい評価で

代表させることができる。 

 

(2) 健全性評価 

  健全性の診断は表 3-1 の区分によって行う。 
 

表 3-1 判定区分 

区   分 状   態 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全 

の観点から措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期 

に措置を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、または生じる 

可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 

 

(3) 老朽化の状況 

  定期点検の診断結果を図 3-1 に示す。 

  健全性Ⅰの橋梁が 72％、健全性Ⅱの橋梁が 28％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 本町の健全性診断結果 

 

 

 

 

Ⅰ

111橋

72%

Ⅱ

44橋

28%
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４．対策の優先順位の考え方 

(1) 補修の優先順位付け

点検結果に基づき、効果的な維持及び修繕が図れるよう必要な措置を講じる。

対策の優先順位は、損傷の程度や損傷位置から診断される施設の健全性の他、迂回路の

有無や路線の重要度、第三者への影響等を総合的に判断して決定する。 

５．新技術の活用方針 

(1) 方 針

維持管理に係わるコスト縮減等に取り組むため、すべての橋梁で「岐阜県点検支援技術

活用の手引き」や国土交通省の「点検支援技術性能カタログ」に記載されている新技術、

新技術情報提供システム（NETIS）の登録技術等の活用を検討し、コスト縮減を図る。 

(2) 目 標

「岐阜県点検支援技術活用の手引き」に示される対象橋梁について、点検支援技術の活用

を検討し、令和10年度までに総額約100万円のコスト縮減を目指す。 

６．費用縮減に関する具体的な方針 

(1) 方 針

1.1 予防保全型の維持管理への移行

 事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に移行することにより、中長期的

な修繕費用の削減を図る。 

  1.2 集約化・撤去、機能縮小 

社会経済情勢や施設の利用状況等の変化に応じた適正な配置のための集約化・撤

去、機能縮小を適宜検討する。

(2) 目 標

2.1 予防保全型の維持管理への移行

50 年間の橋梁維持管理を、事後保全型から予防保全型に移行し、橋梁の長寿命化を

図ることにより、約 29％（約 7億 4 千万円）のコスト縮減を図る。 

 また、年度毎の維持管理費用を平準化させることで、財政への集中的な負担を軽減

する。なお、この維持管理費用の算出は令和 4 年度までの点検結果に基づき検討した

ものであり、今後は最新の知見、点検結果等に基づいて見直しを行い、実態を踏まえ

た最適な計画に更新していく。 

  2.2 集約化・撤去、機能縮小 

 迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、令和10年度までに２橋の撤去に向けた

検討・調整を行い、維持管理費用約100万円のコスト縮減を目指す。
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７．フォローアップ 

 定期点検等の実施により新たに発見された損傷については、その優先順位を考慮し、適

宜個別施設計画の見直し（フォローアップ）を行う。 

８．個別の構造物毎の事項 

 定期点検後の健全性評価、劣化予測、ライフサイクルコストの算定、対策優先順位等を

踏まえた当町の長寿命化修繕計画【個別施設計画】を別表に示す。 
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取
２
号
橋

上
之
郷
２
１
２
号
線

不
明

7.
0 

4.
8 

1
Ⅰ

○
○

―

15
14

9
渡
瀬
橋

田
中
－
長
谷
線

不
明

3.
9 

5.
4 

1
Ⅰ

○
○

―

15
15

0
長
谷
２
号
橋

尼
ヶ
池
－
長
谷
線

不
明

3.
4 

10
.0

 
1

Ⅰ
○

○
―

15
15

1
四
十
八
橋

四
十
八
－
杉
ヶ
崎
線

不
明

2.
3 

9.
0 

1
Ⅰ

○
○

―

15
15

2
栢
森
橋

栢
森
－
板
良
線

不
明

4.
5 

5.
3 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

４
百
万
円

15
15

3
萩
田
橋

御
嵩
１
号
線

不
明

2.
2 

7.
1 

1
Ⅰ

○
○

―

15
15

4
唐
沢
橋

御
嵩
１
号
線

20
12

7.
3 

5.
8 

1
Ⅰ

○
○

―

15
15

5
丹
所
橋

御
嵩
４
４
号
線

不
明

8.
0 

1.
3 

1
Ⅰ

○
○

修
繕

２
百
万
円

15
15

6
長
谷
３
号
橋

御
嵩
６
０
号
線

不
明

10
.5

 
4.

7 
1

Ⅰ
○

○
―

15
15

7
平
芝
２
号
橋

御
嵩
６
２
号
線

不
明

6.
3 

4.
6 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

４
百
万
円

15
15

8
平
芝
１
号
橋

御
嵩
６
３
号
線

20
02

11
.2

 
5.

2 
1

Ⅰ
○

○
―

15
15

9
板
良
橋

御
嵩
６
４
号
線

不
明

10
.4

 
4.

7 
1

Ⅰ
○

○
―

15
16

0
千
ノ
井
橋

御
嵩
８
５
号
線

不
明

2.
9 

5.
0 

1
Ⅰ

○
○

―

15
16

1
飛
田
橋

御
嵩
９
２
号
線

不
明

2.
7 

4.
3 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

４
百
万
円

15
16

2
末
国
１
号
橋

御
嵩
９
４
号
線

不
明

4.
5 

4.
2 

1
Ⅰ

○
○

―

15
16

3
末
国
２
号
橋

御
嵩
９
４
号
線

不
明

2.
5 

6.
5 

1
Ⅰ

○
○

―

15
16

4
末
国
４
号
橋

御
嵩
９
５
号
線

不
明

2.
2 

3.
2 

1
Ⅰ

○
○

―

15
16

5
南
町
１
号
橋

御
嵩
１
０
１
号
線

不
明

7.
0 

6.
6 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

４
百
万
円

15
16

6
末
国
３
号
橋

御
嵩
１
０
２
号
線

不
明

8.
5 

4.
9 

1
Ⅰ

○
○

―

15
16

7
末
国
５
号
橋

御
嵩
１
０
２
号
線

不
明

2.
6 

4.
4 

1
Ⅰ

○
○

―

15
16

8
南
田
１
号
橋

御
嵩
１
０
５
号
線

不
明

6.
0 

4.
3 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

４
百
万
円

15
16

9
南
町
２
号
橋

御
嵩
１
０
９
号
線

不
明

3.
3 

7.
6 

1
Ⅰ

○
○

―

15
17

0
北
町
４
号
橋

御
嵩
１
１
２
号
線

不
明

2.
4 

1.
9 

1
Ⅰ

○
○

―

15
17

1
南
田
３
号
橋

御
嵩
１
１
５
号
線

不
明

5.
8 

3.
8 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

４
百
万
円

15
17

2
大
西
１
号
橋

御
嵩
１
１
９
号
線

不
明

6.
4 

2.
7 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

４
百
万
円

15
17

3
南
田
２
号
橋

御
嵩
１
２
５
号
線

不
明

7.
1 

3.
3 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

６
百
万
円

15
17

4
南
田
４
号
橋

御
嵩
１
２
５
号
線

不
明

5.
9 

2.
7 

1
Ⅱ

○
○

○
修
繕

６
百
万
円

15
17

5
南
町
４
号
橋

御
嵩
１
２
５
号
線

不
明

8.
4 

4.
0 

1
Ⅰ

○
○

―

15
17

6
北
町
１
号
橋

御
嵩
１
２
８
号
線

20
12

9.
0 

2.
3 

1
Ⅰ

○
○

―

15
17

7
丹
所
上
橋

四
万
堂
－
大
西
線

不
明

10
.1

 
8.

5 
1

Ⅰ
○

○
―

15
17

8
平
芝
３
号
橋

西
之
門
－
平
芝
線

19
89

14
.8

 
14

.0
 

1
Ⅰ

○
○

―

15
17

9
東
陶
橋

御
嵩
１
５
５
号
線

不
明

9.
4 

10
.2

 
1

Ⅰ
○

○
―

13



１
５

m
未
満
橋
梁
の
個
別
施
設
計
画
（
計
画
期
間
は
令
和

5年
度
よ
り

10
年
間
）

令
和
５
年
３
月
更
新

橋
長

幅
員

健
全
性

（
ｍ
）

（
ｍ
）

判
定

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
10

R
11

R
12

R
13

R
14

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
10

R
11

R
12

R
13

R
14

法
定
点
検
計
画

補
修
計
画
（
設
計
施
工
◎
）

対
策
内
容

対
策
費
用

橋
梁

ID
橋
梁
名

町
道
路
線
名

架
設
年
度

径
間

15
18

0
柳
澤
１
号
橋

柳
澤
－
青
木
線

不
明

8.
3 

8.
2 

1
Ⅰ

○
○

―

15
18

1
柳
澤
２
号
橋

柳
澤
－
青
木
線

不
明

4.
0 

7.
5 

1
Ⅰ

○
○

―

15
18

2
新
木
野
２
号
橋

柳
澤
－
長
瀬
洞
線

不
明

7.
0 

13
.2

 
1

Ⅱ
○

○
修
繕

７
百
万
円

15
18

3
佐
渡
橋

中
１
９
号
線

不
明

2.
9 

4.
6 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

５
百
万
円

15
18

4
大
庭
橋

中
２
８
号
線

19
90

9.
9 

5.
2 

1
Ⅰ

○
○

―

15
18

5
大
庭
前
２
号
橋

中
２
９
号
線

不
明

8.
4 

4.
5 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

４
百
万
円

15
18

6
真
名
田
洞
橋

中
５
９
号
線

不
明

2.
4 

8.
4 

1
Ⅰ

○
○

―

15
18

7
大
庭
前
１
号
橋

中
８
１
号
線

不
明

2.
7 

3.
4 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

７
百
万
円

15
18

8
柳
澤
３
号
橋

中
８
９
号
線

不
明

8.
4 

4.
5 

1
Ⅰ

○
○

―

15
18

9
柳
澤
４
号
橋

中
８
９
号
線

不
明

3.
5 

4.
4 

1
Ⅰ

○
○

―

15
19

0
柳
澤
５
号
橋

中
９
０
号
線

不
明

3.
5 

4.
4 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

５
百
万
円

15
19

1
新
木
野
１
号
橋

中
９
２
号
線

不
明

3.
0 

4.
3 

1
Ⅰ

○
○

―

15
19

2
長
瀬
洞
１
号
橋

中
９
９
号
線

不
明

2.
6 

3.
1 

1
Ⅰ

○
○

―

15
19

3
藤
塚
橋

中
１
０
０
号
線

不
明

3.
4 

5.
8 

1
Ⅰ

○
○

―

15
19

4
新
木
野
３
号
橋

中
１
０
４
号
線

不
明

4.
7 

4.
4 

1
Ⅰ

○
○

―

15
19

5
大
西
２
号
橋

中
１
１
５
号
線

20
12

9.
4 

1.
9 

1
Ⅰ

○
○

―

15
19

6
社
宮
司
１
号
橋

中
１
３
８
号
線

不
明

3.
2 

4.
0 

1
Ⅰ

○
○

―

15
19

7
社
宮
司
２
号
橋

中
１
４
０
号
線

不
明

2.
3 

5.
8 

1
Ⅰ

○
○

―

15
19

8
西
田
橋

中
１
６
５
号
線

19
89

2.
7 

4.
8 

1
Ⅰ

○
○

―

15
19

9
上
地
円
１
号
橋

中
１
７
１
号
線

不
明

6.
1 

3.
6 

1
Ⅰ

○
○

―

15
20

0
中
地
円
橋

中
１
７
３
号
線

不
明

9.
8 

5.
6 

1
Ⅰ

○
○

―

15
20

1
出
合
橋

中
１
７
７
号
線

不
明

6.
9 

3.
3 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

４
百
万
円

15
20

2
一
本
木
橋

中
２
４
４
号
線

不
明

2.
3 

6.
0 

1
Ⅰ

○
○

―

15
20

3
奥
田
橋

中
１
８
６
号
線

不
明

2.
9 

3.
6 

1
Ⅰ

○
○

―

15
20

4
北
屋
敷
４
号
橋

中
１
９
２
号
線

不
明

3.
2 

15
.5

 
1

Ⅰ
○

○
―

15
20

5
東
洞
１
号
橋

中
１
９
３
号
線

不
明

3.
3 

3.
4 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

４
百
万
円

15
20

6
北
屋
敷
３
号
橋

中
２
７
６
号
線

不
明

3.
3 

5.
0 

1
Ⅰ

○
○

―

15
20

7
大
王
寺
１
号
橋

中
１
９
５
号
線

不
明

2.
1 

4.
1 

1
Ⅰ

○
○

―

15
20

8
東
洞
２
号
橋

中
１
９
５
号
線

不
明

2.
8 

4.
0 

1
Ⅰ

○
○

―

15
20

9
大
王
寺
２
号
橋

中
２
０
０
号
線

不
明

3.
1 

4.
5 

1
Ⅰ

○
○

―

15
21

0
大
王
寺
３
号
橋

中
２
０
１
号
線

不
明

4.
5 

4.
8 

1
Ⅰ

○
○

―

15
21

1
北
屋
敷
１
号
橋

中
２
０
３
号
線

不
明

3.
2 

9.
0 

1
Ⅰ

○
○

―

15
21

2
北
屋
敷
２
号
橋

中
２
０
４
号
線

不
明

3.
1 

7.
0 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

５
百
万
円

15
21

3
ヒ
ラ
ン
橋

中
２
５
３
号
線

19
70

4.
0 

4.
2 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

４
百
万
円

15
21

4
涯
下
橋

柳
澤
－
青
木
線

不
明

12
.3

 
7.

9 
1

Ⅰ
○

○
―

15
21

5
栗
ヶ
坪
橋

笠
田
－
杉
ヶ
洞
線

不
明

5.
8 

3.
5 

1
Ⅰ

○
○

―

15
21

6
欠
ノ
下
橋

笠
田
－
杉
ヶ
洞
線

不
明

5.
0 

4.
2 

1
Ⅰ

○
○

―

15
21

7
土
橋

伏
見
１
号
線

不
明

9.
5 

7.
2 

1
Ⅰ

○
○

―

15
21

8
階
子
田
１
号
橋

伏
見
１
９
２
号
線

不
明

7.
8 

13
.3

 
1

Ⅱ
○

○
修
繕

６
百
万
円

15
21

9
大
坪
橋

伏
見
３
号
線

不
明

3.
3 

10
.5

 
1

Ⅰ
○

○
―

15
22

0
白
山
橋

伏
見
２
２
号
線

不
明

7.
2 

3.
8 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

５
百
万
円

15
22

1
赤
根
橋

伏
見
２
４
号
線

不
明

8.
2 

3.
8 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

６
百
万
円

14



１
５

m
未
満
橋
梁
の
個
別
施
設
計
画
（
計
画
期
間
は
令
和

5年
度
よ
り

10
年
間
）

令
和
５
年
３
月
更
新

橋
長

幅
員

健
全
性

（
ｍ
）

（
ｍ
）

判
定

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
10

R
11

R
12

R
13

R
14

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
10

R
11

R
12

R
13

R
14

法
定
点
検
計
画

補
修
計
画
（
設
計
施
工
◎
）

対
策
内
容

対
策
費
用

橋
梁

ID
橋
梁
名

町
道
路
線
名

架
設
年
度

径
間

15
22

2
下
洞
橋

伏
見
２
７
号
線

不
明

4.
7 

3.
7 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

５
百
万
円

15
22

3
坂
本
橋

伏
見
３
０
号
線

不
明

9.
2 

3.
4 

1
Ⅰ

○
○

―

15
22

4
金
ヶ
崎
橋

伏
見
３
９
号
線

20
03

12
.5

 
5.

2 
1

Ⅰ
○

○
―

15
22

5
樋
角
橋

伏
見
４
０
号
線

不
明

9.
4 

3.
7 

1
Ⅰ

○
○

―

15
22

6
東
坂
下
１
号
橋

伏
見
６
９
号
線

不
明

2.
2 

7.
5 

1
Ⅱ

○
○

修
繕

５
百
万
円

15
22

7
横
枕
橋

伏
見
７
３
号
線

不
明

9.
7 

4.
8 

1
Ⅰ

○
○

―

15
22

8
岩
崎
２
号
橋

伏
見
７
７
号
線

不
明

3.
9 

6.
0 

1
Ⅰ

○
○

―

15
22

9
東
柿
外
戸
橋

伏
見
７
８
号
線

不
明

2.
6 

9.
0 

1
Ⅰ

○
○

―

15
23

1
大
洞
１
号
橋

伏
見
２
０
０
号
線

不
明

4.
0 

3.
9 

1
Ⅰ

○
○

―

15
23

2
階
子
田
２
号
橋

伏
見
１
９
２
号
線

不
明

7.
0 

10
.2

 
1

Ⅰ
○

○
―

15
m
未
満

2m
以
上

13
6橋

28
26

27
29

27
27

26
27

29
27

15




