

	2019年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020年 1月	2月	3月	4月	5月
(1)業務の実実施計画と準備	←→												
(2)御嵩町の地域特性と公共交通の利用状況の検証													
1) 御嵩町の地域特性		← データ収集	→ 特性整理										
2) 上位・関連計画の整理		← データ収集	→ 整理										
3) 公共交通の現状整理		← データ収集	→ 整理										
4) 住民アンケート		← 企画	→ 実施	← 回収・入力	→ 集計・分析								
5) 乗降調査		← 企画	→ 実施・入力	← 集計・分析									
6) 利用者等アンケート		← 企画	→ 実施	← 回収・入力	→ 集計・分析								
7) 事業者等ヒアリング					← ヒアリング				← ヒアリング				
(3)御嵩町地域公共交通網形成計画案のとりまとめ													
1) 御嵩町における地域公共交通の課題整理					← 課題抽出	→ 対応方針							
2) 地域公共交通網形成計画の基本的な方針						← 将来像	→ 基本方針						
3) 地域公共交通網形成計画の区域と計画期間							← 区域・期間						
4) 地域公共交通網形成計画の目標							← 計画目標	→ 目標設定				← 計画案とりまとめ	
5) 目標を達成するために行う事業・実施主体							← アクションプラン		→ 調整・反映				
6) 計画の達成状況の評価に関する事項								← 評価事項					
7) 路線再編案									←	→			
8) パブリックコメント												← 実施	→ 反映
(4)地域公共交通協議会の開催													

