
数　量　計　算　書

二層端部限定充填工法

新庁舎等整備に伴う亜炭鉱廃坑防災工事



【本工事】

充填孔
（ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ） 削孔φ165 粘土・シルト・砂・砂質土 ｍ 128

礫質土 ｍ 72

玉石混り土砂 ｍ 97

軟岩 ｍ 80

削孔φ115 軟岩 ｍ 1,772

保孔管工 VP100 設置 ｍ 296

VP100 撤去 ｍ 57

閉塞工 φ165 ｍ 171

φ115 ｍ 1,346

削孔水運搬・回収 日
環境用観測孔
（ﾛｰﾀﾘｰ） 削孔φ86 粘土・シルト ｍ 4

砂・砂質土 ｍ 0

礫混り土砂 ｍ 2

玉石混り土砂 ｍ 3

観測管工 VP40 挿入 ｍ 12

VP40 撤去 ｍ 12

閉塞工 φ86 ｍ 11

平坦地足場工 箇所 3

充填工 充填工 端部充填材 ｍ3 2,339

第2端部充填材 ｍ3 2,186

中詰充填材 ｍ
3

10,411

充填材　計 ｍ3 14,936

濁水処理工 有機系凝集剤 FM13C kg 898

無機系凝集剤 FM44C kg 449

中和剤炭酸ガス 炭酸ガス kg 449

泥土処理 泥土/ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽｹｰｷ m3 59

濁水処理管理工 式 1

濁水処理装置損料 日

仮設配管工 主管配管工 φ100 設置・撤去 ｍ 1,256

φ50 設置・撤去 ｍ 1,198

主管損料 式 1

道路埋設配管工 式 1

支管配管工 φ100 設置・撤去 ｍ 1,566

φ50 設置・撤去 ｍ 360

支管損料 式 1

試掘工 試掘工 箇所 91

ロス率考慮：2,432m3

ロス率考慮：2,273m3

ロス率考慮：10,827m3

3箇所

※空洞率考慮

パーカッション削孔日数

新庁舎等整備に伴う亜炭鉱廃坑防災工事（二層端部限定充填工法）　数量計算書

工      種 種      別 細      別 規      格 単位

82箇所(端部43＋中詰39) 
※

数量 備        考

充填孔82箇所+環境用観測孔3箇
所+確認孔6箇所



工      種 種      別 細      別 規      格 単位 数量 備        考

仮設充填設備工 仮設電力設備工 プラント設備 発電機用配線 式 1 

低圧配線設置・撤去工 式 1 

発電機燃料 ℓ

仮設ﾔｰﾄﾞ整備工 敷鉄板工 設置・撤去 m
2

2,952

損料 式 1 
設置・撤去

仮囲工 H=3.0m ｍ 213

損料 式 1 

プラント設備工 ﾌﾟﾗﾝﾄ設備 設置・撤去 式 1 

損料 式 1 

濁水処理設備工 濁水処理設備工 設置・撤去 式 1 

損料 式 1 

給水設備工 給水工事、水道使用料 式 1 

安全費 交通誘導員 式 1

二層端部限定充填工法 特許使用料 式 1 
【共通仮設費（積上計上分）】

運搬費 プラント設備 式 1 

仮設材運搬 敷鉄板 式 1 

役務費 土地賃借料 ﾌﾟﾗﾝﾄﾔｰﾄﾞ 式 1

水道料金 基本料金、検査手数料 式 1

電気基本料金 式 1 

技術管理費 確認工 削孔φ116 粘土・シルト ｍ 4
（ﾛｰﾀﾘｰボーリング）

砂・砂質土 ｍ 0

礫混り土砂 ｍ 2

玉石混り土砂 ｍ 3

軟岩 ｍ 65

確認工 削孔φ86 粘土・シルト ｍ 4
（ﾛｰﾀﾘｰボーリング）

砂・砂質土 ｍ 0

礫混り土砂 ｍ 2

玉石混り土砂 ｍ 3

軟岩 ｍ 64

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 箇所 2

ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 箇所 2

閉塞工 箇所 6

平坦地足場工 箇所 4

仮囲い 箇所 4

調査管理工 水質試験 水道法11項目+六価ｸﾛﾑ 検体 16

溶出試験 砂キラ、粘土キラ 検体 2

含有量試験 砂キラ、粘土キラ 検体 2

3箇所 （空洞率考慮）

3箇所 （空洞率考慮）



工      種 種      別 細      別 規      格 単位 数量 備        考

溶出試験 ｽﾗﾘｰ　六価ｸﾛﾑ 検体 7

日常管理観測 日

充填高管理工 準備・測定・撤去・資料整理 日

計測管理工 傾斜計 台 4

家屋調査工 式 1



充填孔数量集計

φ115㎜

端部 30 43 64 4 38 51 42 944 156 30 90 716 43

中詰 27 39 57 3 34 46 38 828 140 27 81 630 39

合計 57 82 72 97 80 1,772 296 57 171 1,346 82

充填孔数量集計表（ﾛ-ﾀﾘ-ﾊﾟ-ｶｯｼｮﾝ）

箇所数
箇所数
(空洞率
考慮)

削孔長（ｍ） 保孔管（ｍ） 閉塞工
（ｍ） 試掘

(箇所)
φ165㎜ 塩ビＶＰ100

φ115
粘土
シルト

砂
砂質土

礫質土
玉石混
土砂

軟岩Ⅰ 軟岩Ⅰ 設置 撤去 φ165

128



充填孔・端部　ボーリング数量表　ロータリーパーカッション

φ165 φ165 φ115

空洞有【g】 空洞無【h】 設置 撤去

T-1 121.40 95.70 25.70 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.00 23.65 5.20 1.00 1.00 4.70 23.65 1

T-2 121.40 95.50 25.90 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.20 23.85 5.20 1.00 1.00 4.70 23.85 1

T-3 121.40 95.30 26.10 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.40 24.05 5.20 1.00 1.00 4.70 24.05 1

T-4 121.40 95.20 26.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.50 24.15 5.20 1.00 1.00 4.70 24.15 1

T-5 121.40 95.00 26.40 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.70 24.35 5.20 1.00 1.00 4.70 24.35 1

T-6 121.50 95.20 26.30 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.60 24.25 5.20 1.00 1.00 4.70 24.25 1

T-7 121.50 95.30 26.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.50 24.15 5.20 1.00 1.00 4.70 24.15 1

T-8 121.50 95.40 26.10 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.40 24.05 5.20 1.00 1.00 4.70 24.05 1

T-9 121.70 95.60 26.10 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.40 24.05 5.20 1.00 1.00 4.70 24.05 1

T-10 121.70 95.80 25.90 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.20 23.85 5.20 1.00 1.00 4.70 23.85 1

T-11 121.70 95.90 25.80 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.10 23.75 5.20 1.00 1.00 4.70 23.75 1

T-12 121.70 95.90 25.80 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.10 23.75 5.20 1.00 1.00 4.70 23.75 1

T-13 121.70 95.80 25.90 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.20 23.85 5.20 1.00 1.00 4.70 23.85 1

T-14 121.70 95.80 25.90 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.20 23.85 5.20 1.00 1.00 4.70 23.85 1

T-15 122.20 96.00 26.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.50 24.15 5.20 1.00 1.00 4.70 24.15 1

T-16 122.20 96.00 26.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.50 24.15 5.20 1.00 1.00 4.70 24.15 1

T-17 122.20 96.00 26.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.50 24.15 5.20 1.00 1.00 4.70 24.15 1

T-18 122.20 96.00 26.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.50 24.15 5.20 1.00 1.00 4.70 24.15 1

T-19 122.20 96.00 26.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.50 24.15 5.20 1.00 1.00 4.70 24.15 1

T-20 122.20 95.90 26.30 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.60 24.25 5.20 1.00 1.00 4.70 24.25 1

T-21 122.20 95.80 26.40 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.70 24.35 5.20 1.00 1.00 4.70 24.35 1

T-22 122.20 95.70 26.50 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.80 24.45 5.20 1.00 1.00 4.70 24.45 1

T-23 122.20 95.80 26.40 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.70 24.35 5.20 1.00 1.00 4.70 24.35 1

T-24 122.20 96.00 26.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.50 24.15 5.20 1.00 1.00 4.70 24.15 1

T-25 122.20 96.30 25.90 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.20 23.85 5.20 1.00 1.00 4.70 23.85 1

T-26 122.20 96.60 25.60 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.90 23.55 5.20 1.00 1.00 4.70 23.55 1

T-27 122.20 96.90 25.30 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.60 23.25 5.20 1.00 1.00 4.70 23.25 1

T-28 122.20 97.10 25.10 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.40 23.05 5.20 1.00 1.00 4.70 23.05 1

T-29 122.20 97.40 24.80 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.10 22.75 5.20 1.00 1.00 4.70 22.75 1

T-30 122.20 97.60 24.60 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 19.90 22.55 5.20 1.00 1.00 4.70 22.55 1

計 30 45.00 3.00 27.00 36.00 30.00 637.40 716.90 156.00 30.00 30.00 141.00 716.90 30

空洞率
70％考慮

43 64.29 4.29 38.57 51.43 42.86 637.40 307.24 156.00 30.00 30.00 60.43 716.90 43

合計 43 64 4 38 51 42 156 30 716 43

（注）採掘高さ1.65mとし、空洞率を70％とした。

（注）空洞無の場合のφ115mm軟岩Ⅰの削孔長は、空洞有の削孔長に採掘高さ1.65m+1.0mを加算した。

土砂部分の地層区分

地点 層厚
粘土
シルト

砂
砂質土

礫混じり
土砂

玉石混じり
土砂

S1S-1 3.10 1.30 0.00 0.00 1.80

S1S-2 3.00 0.60 0.00 0.50 1.90

S1S-3 5.00 2.65 0.70 1.65 0.00

S1S-4 3.60 1.70 0.00 0.00 1.90

S1A-1 3.25 0.40 0.00 1.00 1.85

S1A-2 3.85 2.50 0.00 0.00 1.35

S1A-3 4.10 2.10 0.00 0.00 2.00

S1A-4 3.30 0.80 0.00 1.00 1.50

S1A-5 3.50 1.50 0.00 2.00 0.00

B-1 4.70 1.20 0.20 3.30 0.00

平均 3.70 1.50 0.10 0.90 1.20

試掘
(箇所)

φ165㎜【e】 φ115㎜
塩ビＶＰ100

粘土
シルト

砂
砂質土

礫質土
玉石混
土砂

削孔長（ｍ）

軟岩Ⅰ
軟岩Ⅰ

空洞有 空洞無

充
填
孔
端
部

944 90

孔種 孔番
孔口標高

（ｍ）
空洞天端
標高（ｍ）

空洞鉛直
深度（ｍ）

【a】

保孔管（ｍ） 閉塞工（ｍ）

C

閉塞（CBモルタル）

a 1
.0
0

(a) 空洞あり (b) 空洞なし

空洞

充填材

閉塞（CBモルタル）塩ビ管 VP100

軟岩

土砂

1
.0
0



充填孔・中詰　ボーリング数量表　ロータリーパーカッション

φ165 φ165 φ115

空洞有【g】 空洞無【h】 設置 撤去

N-1 121.40 95.20 26.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.50 24.15 5.20 1.00 1.00 4.70 24.15 1

N-2 121.50 95.30 26.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.50 24.15 5.20 1.00 1.00 4.70 24.15 1

N-3 121.70 95.60 26.10 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.40 24.05 5.20 1.00 1.00 4.70 24.05 1

N-4 121.40 95.70 25.70 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.00 23.65 5.20 1.00 1.00 4.70 23.65 1

N-5 121.60 95.40 26.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.50 24.15 5.20 1.00 1.00 4.70 24.15 1

N-6 121.70 96.20 25.50 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.80 23.45 5.20 1.00 1.00 4.70 23.45 1

N-7 121.70 95.70 26.00 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.30 23.95 5.20 1.00 1.00 4.70 23.95 1

N-8 121.70 95.50 26.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.50 24.15 5.20 1.00 1.00 4.70 24.15 1

N-9 121.70 96.80 24.90 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.20 22.85 5.20 1.00 1.00 4.70 22.85 1

N-10 121.70 96.70 25.00 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.30 22.95 5.20 1.00 1.00 4.70 22.95 1

N-11 121.70 96.50 25.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.50 23.15 5.20 1.00 1.00 4.70 23.15 1

N-12 121.90 97.90 24.00 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 19.30 21.95 5.20 1.00 1.00 4.70 21.95 1

N-13 123.20 97.90 25.30 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.60 23.25 5.20 1.00 1.00 4.70 23.25 1

N-14 122.20 97.70 24.50 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 19.80 22.45 5.20 1.00 1.00 4.70 22.45 1

N-15 122.20 97.00 25.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.50 23.15 5.20 1.00 1.00 4.70 23.15 1

N-16 122.20 96.50 25.70 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.00 23.65 5.20 1.00 1.00 4.70 23.65 1

N-17 122.20 96.00 26.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.50 24.15 5.20 1.00 1.00 4.70 24.15 1

N-18 123.20 98.00 25.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.50 23.15 5.20 1.00 1.00 4.70 23.15 1

N-19 122.20 97.40 24.80 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.10 22.75 5.20 1.00 1.00 4.70 22.75 1

N-20 122.20 96.80 25.40 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.70 23.35 5.20 1.00 1.00 4.70 23.35 1

N-21 122.20 96.30 25.90 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.20 23.85 5.20 1.00 1.00 4.70 23.85 1

N-22 121.90 98.40 23.50 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 18.80 21.45 5.20 1.00 1.00 4.70 21.45 1

N-23 123.20 98.20 25.00 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.30 22.95 5.20 1.00 1.00 4.70 22.95 1

N-24 122.20 97.70 24.50 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 19.80 22.45 5.20 1.00 1.00 4.70 22.45 1

N-25 122.20 97.00 25.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.50 23.15 5.20 1.00 1.00 4.70 23.15 1

N-26 122.20 96.50 25.70 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.00 23.65 5.20 1.00 1.00 4.70 23.65 1

N-27 122.20 96.00 26.20 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.50 24.15 5.20 1.00 1.00 4.70 24.15 1

計 27 40.50 2.70 24.30 32.40 27.00 558.60 630.15 140.40 27.00 27.00 126.90 630.15 27

空洞率
70％考慮

39 57.86 3.86 34.71 46.29 38.57 558.60 270.06 140.40 27.00 27.00 54.39 630.15 39

合計 39 57 3 34 46 38 140 27 630 39

（注）採掘高さ1.65mとし、空洞率を70％とした。

（注）空洞無の場合のφ115mm軟岩Ⅰの削孔長は、空洞有の削孔長に採掘高さ1.65m+1.0mを加算した。

土砂部分の地層区分

地点 層厚
粘土
シルト

砂
砂質土

礫混じり
土砂

玉石混じり
土砂

S1S-1 3.10 1.30 0.00 0.00 1.80

S1S-2 3.00 0.60 0.00 0.50 1.90

S1S-3 5.00 2.65 0.70 1.65 0.00

S1S-4 3.60 1.70 0.00 0.00 1.90

S1A-1 3.25 0.40 0.00 1.00 1.85

S1A-2 3.85 2.50 0.00 0.00 1.35

S1A-3 4.10 2.10 0.00 0.00 2.00

S1A-4 3.30 0.80 0.00 1.00 1.50

S1A-5 3.50 1.50 0.00 2.00 0.00

B-1 4.70 1.20 0.20 3.30 0.00

平均 3.70 1.50 0.10 0.90 1.20

 試掘
(箇所)

φ165㎜【e】 φ115㎜
塩ビＶＰ100

粘土
シルト

砂
砂質土

礫質土
玉石混
土砂

削孔長（ｍ）

軟岩Ⅰ
軟岩Ⅰ

空洞有 空洞無

充
填
孔
中
詰

828 81

孔種 孔番
孔口標高

（ｍ）
空洞天端
標高（ｍ）

空洞鉛直
深度（ｍ）

【a】

保孔管（ｍ） 閉塞工（ｍ）

C

閉塞（CBモルタル）

a 1
.0
0

(a) 空洞あり (b) 空洞なし

空洞

充填材

閉塞（CBモルタル）塩ビ管 VP100

軟岩

土砂

1
.0
0



環境用観測孔ボーリング（水質・水位測定用）
　ロータリーマシン

K-1 3.70 1.50 0.10 0.90 1.20 4.20 4.20 3.70 1 1

K-2 3.70 1.50 0.10 0.90 1.20 4.20 4.20 3.70 1 1

K-3 3.70 1.50 0.10 0.90 1.20 4.20 4.20 3.70 1 1

小計
3 11.10 4.50 0.30 2.70 3.60 12.60 12.60 11.10 3 3

合計
3 11 4 0 2 3 12 12 11 3 3

環境用観測孔は地下水位のある場合に設置する、帯水層を対象とするため軟岩Ⅰより上部に設ける。

確認孔ボーリング
　ロータリーマシン

　端部

充填材有 充填材無

KT-1 121.50 95.30 26.20 1.50 0.10 0.90 1.20 22.50 25.15 1 1 1 1 1

KT-2 122.20 96.50 25.70 1.50 0.10 0.90 1.20 22.00 24.65 1 1 1 1 1

小計
2 3.00 0.20 1.80 2.40 44.50 49.80 2 2 2 2 2

空洞率
70%考慮 3 4.29 0.29 2.57 3.43 44.50 21.34 2 3 2 2 3

合計 3 4 0 2 3 2 3 2 2 3

（注）採掘高さ1.65mとし、空洞率を70％とした。

（注）充填材無の場合のφ116mm軟岩Ⅰの削孔長は、充填材有の削孔長に採掘高さ1.65m+1.0mを加算した。

　中詰

充填材有 充填材無

KN-1 121.70 96.30 25.40 1.50 0.10 0.90 1.20 21.70 24.35 1 1 1 1 1

KN-2 123.20 97.90 25.30 1.50 0.10 0.90 1.20 21.60 24.25 1 1 1 1 1

小計
2 3.00 0.20 1.80 2.40 43.30 48.60 2 2 2 2 2

空洞率
70%考慮 3 4.29 0.29 2.57 3.43 43.30 20.83 2 3 2 2 3

合計
3 4 0 2 3 2 3 2 2 3

（注）採掘高さ1.65mとし、空洞率を70％とした。

（注）充填材無の場合のφ86mm軟岩Ⅰの削孔長は、充填材有の削孔長に採掘高さ1.65m+1.0mを加算した。

試掘
(箇所)

孔種 地点

削孔長（ｍ） 閉塞孔
（ｍ）

観測管（ｍ）

VP40mm

観測管
撤去

平坦地
足場
(箇所)

φ86㎜

削孔長
（ｍ）

粘土
シルト

砂
砂質土

礫混じり
土砂

玉石混じり
土砂

観測管
挿入

φ86㎜

環境用
観測孔

孔種 地点
孔口標高

（ｍ）

空洞天端
標高
（ｍ）

試掘
(箇所)

φ116㎜

粘土
シルト

砂
砂質土

礫混じり
土砂

削孔長（ｍ）

ﾃﾞﾆｿﾝ
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

(本)

閉塞孔
（箇所）

平坦地
足場
(箇所)

仮囲い
(箇所)

玉石混じり
土砂

軟岩Ⅰ

平坦地
足場
(箇所)

仮囲い
(箇所)

試掘
(箇所)

φ86㎜

粘土
シルト

砂
砂質土

礫混じり
土砂

玉石混じり
土砂

軟岩Ⅰ

削孔長（ｍ）

確認孔
中詰

64

ｼﾝｳｫｰﾙ
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

(本)

閉塞孔
（箇所）

空洞までの
深度
（ｍ）

確認孔
端部

65

孔種 地点
孔口標高

（ｍ）

空洞天端
標高
（ｍ）

空洞までの
深度
（ｍ）



空洞率、換算空洞高の設定

空洞高（m） 堆積物厚（m）

1 S1S-1 ― ― ―

2 S1S-2 25.20 2.10 0.00

3 S1S-3 ― ― ―

4 S1S-4 32.50 2.80 0.00

5 S1A-1 26.40 1.20 0.40

6 S1A-2 26.90 2.00 0.00

7 S1A-3 ― ― ―

8 S1A-4 26.30 0.90 0.00

9 S1A-5 26.35 0.85 0.00

10 B-1 26.05 0.65 0.75

平均 27.10 1.50 0.16

採掘高＝1.50＋0.16＝1.66　→　1.65m（5cm単位でラウンド）

換算空洞高＝1.50＋0.2×0.16＝1.53　→　1.55m（5cm単位でラウンド）

表2　空洞率、採掘高、換算空洞高

空洞率 採掘高 換算空洞高

70% 1.65m 1.55m

　表1に対象範囲内における既往調査の調査ボーリングの結果を示す。

表1　調査ボーリング結果

調査事業 Bor.No.
空洞深度

(m)

採掘高（m）
備考

地層確認ボーリング

空洞なし

空洞なし

　平均空洞高と平均堆積物厚の合計を採掘高とする。

空洞確認ボーリング 空洞なし

　充填量算出に用いる換算空洞高は、充填材の堆積物への回り込みの割
合を20％として、

　表１より、10本の調査ボーリングのうち7本で空洞を確認したことから、7本÷10本＝70％と高い割合で採掘されている
ことがわかる。これより、本工事の充填量算出に用いる空洞率を70％とする。
　「空洞充填調査施工マニュアル（2016）」（一般社団法人充填技術協会、2016.5）p.巻14 によれば、御嵩町でみられ
るような残柱式亜炭鉱跡の空洞率は一般に70～80％程度とされているので、その傾向にも適合する。

　以上をまとめ、表2に示す。

その他

採掘高

堆積物厚さ

空洞高



充填工

(1)　設定条件

・充填対象面積　：　S＝7,440m2（新庁舎）＋5,210m2（保育園・児童館）＝12,650m2

・空洞率　：　　　　　70％
・換算空洞高　：　　h＝1.55m

(2)  充填量の算出

●

＝ (1/2)×（ 1488＋ 5858）× 1.55× 0.7＝ 3985m3

●

●

＝( 2339m3

●

＝〔 2231〕× 1.55× 0.7＝ 14936m3

●

＝ 14936－〔 2339＋ 2186〕＝ 10411m3

0.70 1.55 1,488 5,858 3,985 2,186 2,339 12,650 2,231 10,411 14,936

　表2に充填量をまとめて示す。

端部
充填材

第2端部
充填材

中詰
充填材

計

2,339 2,186 10,411 14,936

（空洞率70％、換算空洞高さ1.55ｍ）

充填量 計
（m3）

充填対象
面積
（m2）

端部外側
底盤面積

（m2）

端部充填量(ロス率考慮)＝〔（端部充填量＋第2端部充填量）－第2端部充填量〕×1.3

ここに、端部天盤面積、端部底盤面積は「〇端部充填材の面積」による。

ここに、端部充填量には流出ロス（ロス率30％）を考慮した。

中詰充填量＝総充填量－〔端部充填量(ロス率考慮)＋第2端部充填量〕

ここに、第2端部充填量は「〇第2端部充填材の充填量の算出」による。

3985－2186)×1.3＝

総充填量＝〔充填対象面積＋(1/2）×端部外側底盤面積〕×換算空洞高×空洞率

12650＋(1/2)×

空洞率

第2端部充填量＝ 2186m3

端部充填量＋第２端部充填量＝（1/2）×（端部天盤面積＋端部底盤面積）×換算空洞高×空洞率

換算空
洞高
（m）

端部
天盤面

積
（m2）

端部
底盤面積

（m2）

端部充填量
＋第2端部

充填量
（m3）

ここに、充填対象面積は「〇充填対象面積」による。端部外側底盤面積は「〇端部充填材の面積」による。

表1　充填量計算内訳表（新庁舎）

中詰
充填量
（m3）

第2端部
充填量
（m3）

端部
充填量
（m3）

　表2　充填量の集計　（単位：m3）

図2 第2端部充填材縦断面（概念図）

図1 端部充填材・第2端部充填材横断面（概念図）

1:10

換
算

空
洞

高

端部充填孔

中詰充填材

端部充填材

端部底盤面積

端部天盤面積 中詰天盤面積

対象面積

中詰底盤面積

端部充填材
1:5 1:5 1:5

端部充填孔 中詰充填孔

端部天盤面積

端部底盤面積

第2端部充填材第2端部充填材
1:10 1:51:10 1:10

端部外側底盤面積端部外側底盤面積

空洞 空洞
端部充填材

1:10

端部充填孔

1:10 1:10

端部充填孔間隔 〃 端部充填孔間隔

空洞 空洞

換
算

空
洞

高
さ

第2端部充填材



　〇　充填対象面積

12,650 m2

　〇　端部充填材の面積

充填対象面積

端部天盤面積（A=1,488m2） 端部底版面積（A=5,858m2） 端部外側底版面積（A=2,231m2）

図4 端部充填材の面積（新庁舎）

図3 充填対象範囲（新庁舎）

充填対象範囲

充填対象範囲



　〇　第2端部充填材の充填量の算出

（連続した第2端部充填材の充填量）＝（円錐の体積）＋（（連続した充填孔数）－１）×（重複部体積） （式-１）

孔番 孔数
充填量

（m3）
T-1～T-14 14 1,461.8

T-15～T-30 16 1,660.6

計 30 3,122.4

空洞率(70%)考慮 ― 2,186

※円錐体積＝169.88m3

※第2端部充填材重複部体積＝充填材円錐体積－2×円錐切断部＝169.88－2×35.25＝99.38m3　　

※円錐の体積は図6に、円錐切断部の体積は図7に、重複部体積の算出の考えは図8による。

※　図7における弓形の高さ a

計算式（式-1） 備考

169.88+((14-1)×99.38)

表3　第2端部充填材の充填量（新庁舎）

―

―

169.88+((16-1)×99.38)

図8 第2端部充填材の重複部体積算出の概念

図２ 一部が欠けた円錐（円錐切断部）

11.75m
1.175m

169.880 169.88m3 35.251 35.25m3

11.75m
1.175m

=7.75m

図7 一部が欠けた円錐（円錐切断部）の体積図6 円錐の体積

7.75 ※ 8.00 7.75 ※

0
.3
7
5

1
.1
7
5

1
.5
5

11.75

23.50

4.0 4.00

11.75

端部充填材 第２端部充填材

図4 端部充填材の面積（新庁舎）

図5 端部充填材・第2端部充填材の形状



1日当り充填量、充填日数の計算

○充填日数

　（プラント1基2系統、5時間充填）

充填材
充填量

(m3)

1日当り
充填量

(m3/日)

充填日数
(日)

充填供用日数
(日)

端部充填材 2,339 175
第2端部充填材 2,186 175
中詰充填材 10,411 180

計 14,936 ―
ヶ月

○追加供用日数

種別
追加供用日数

(日)

ﾌﾟﾗﾝﾄ長期休暇 充填供用期間内の長期休暇回数(※)×休暇毎7日 (※)・・・充填供用月数/12×年3回

○プラント設備組立解体日数 ※ に数値入力

組立 解体 組立供用 解体供用
プラント

○プラント設備損料日数

運転 供用
端部・中詰共通
端部用
中詰用

○プラント設備供用日数
充填

供用日数
ﾌﾟﾗﾝﾄ組立・

解体供用日数
追加供用日数 合計

ヶ月

○1日当り充填量（プラント1基2系統、5時間充填） ※ に数値入力

Q＝α×F×A×B×C×D×H

Ｑ： １日当り可能充填量(m3/日) 87.5

α： 時間当り最大充填量の平均値(m
3
/ｈ) 25

Ｆ： 充填工法による補正係数 0.70 二層端部限定充填工法（端部、第2端部）を適用

Ａ： 空洞高による補正係数 1.00 残柱式、空洞高1.0m以上を適用

Ｂ： 空洞率による補正係数 1.00 空洞率70％以上を適用

Ｃ： 既設構造物等の影響による補正係数 1.00 影響なし

Ｄ： ｱｼﾞﾃｰﾀ運搬時の道路状況等補正係数 1.00 該当せず

Ｈ： １日当り充填時間 5.0 5時間充填

Ｑm： 180.0 （=36m3/h×5h）(60ｍ3級)

1日当り充填量 175

Q＝α×F×A×B×C×D×H

(中詰充填材) Ｑ： １日当り可能充填量(m3/日) 125.0

α： 時間当り最大充填量の平均値(m3/ｈ) 25
Ｆ： 充填工法による補正係数 1.00 二層端部限定充填工法（中詰）を適用

Ａ： 空洞高による補正係数 1.00 残柱式、空洞高1.0m以上を適用

Ｂ： 空洞率による補正係数 1.00 空洞率70％以上を適用

Ｃ： 既設構造物等の影響による補正係数 1.00 影響なし

Ｄ： ｱｼﾞﾃｰﾀ運搬時の道路状況等補正係数 1.00 該当せず

Ｈ： １日当り充填時間 5.0 5時間充填

Ｑm： 180.0 （=36m3/h×5h）(60ｍ3級)

1日当り充填量 180

(端部充填材、
第2端部充填材)

ﾌﾟﾗﾝﾄの１日当り製造能力(m
3
/日)

第4期

備考
組立・解体供用日数=組立・解体日数×1.36

計上する日数

備考
供用日数=充填供用日数＋組立供用日数＋長期休暇

（Q×2系統＜Qmより、
　　　　　可能充填量から決定）

ﾌﾟﾗﾝﾄの１日当り製造能力(m3/日)

（Q×2系統＞Qmより、
　　　　ﾌﾟﾗﾝﾄの１日当り製造能力から決定）

供用日数=充填供用日数＋組立供用日数
供用日数=充填供用日数＋組立供用日数＋長期休暇



濁水処理計算書

1．設備容量の検討

ａ． 濁水の発生量

充填終了時に発生するスラリー排泥量
1） 調整槽内残量 1.5ｍ×1.5m×0.2ｍ 0.45  ｍ3
2） プラント内配管残量 100A×12ｍ 0.09  ｍ3
3） 充填ポンプ内残量 φ105×5ｍ×2 0.09  ｍ3

スラリー計 0.63  ｍ3

Aプラント洗浄水
4） 充填後の水洗い 0.5ｍ3/min×30min 15.0  ｍ3

セメントミルクプラントの洗浄水
5） セメントミルクプラント洗浄水 攪拌槽（1ｍ3）2回洗浄 2.0   ｍ3

洗浄水計 17.0  ｍ3

合計 17.6  ｍ3

b． 全充填工期における処理水発生量
　

ｃ． 濁水処理薬品量の算出

単位

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ

ｄ． 沈殿地堆積量の算出

キラスラリーの濃度は、標準配合で0.48ｔ/m3であるので、
濁水中の固形物量Sは、

S = 0.63  ｍ3 × 0.48  ｔ/ｍ3
= 0.30  ｔ/day

沈砂池では使用材の粒度分布より約75％であるので、堆積物Ｑは、

Ｑ＝ 0.30  ｔ/day × 0.75  
＝ 0.23  ｔ/day

堆積物Ｑの含水比を70％、比重を2.65とすると、堆積量Ｑｕは、

70    1      
100   - 70    2.65  

＝ 0.62  ｍ3/day

処理水量

薬品名

0.3                

(日）

有機系凝集剤(FM13C）

無機系凝集剤(FM44C） 449             1,496          

0.3                

 濁水処理量
（ｍ3）

 ｍ3当り使用量

0.6                

17.6                      

全体使用量

898             

Ｑｕ＝（ + ）× 0.23     

中和剤（炭酸ガス）

備考

＜設備稼働日数＞
濁水発生量

449             

総発生量

1,496

（ｍ3）

充填日数

（ｍ3/daｙ）



2．汚泥発生量の算定

濁水中固形分 S＝ 0.30  ｔ/day 　
沈砂量 Q＝ 0.23  ｔ/day
日堆積量 Qu= 0.62  ｍ3/day

ａ． 上記より、プラントから発生する脱水ケーキ量を求める。

沈砂地沈降分を除いた濁水処理槽に貯留されるスラッジ量Q'は

Q'= 0.30  ｔ/day × （100-75）％
＝ 0.08  t/day

　 　
脱水ケーキの含水比を35％とすると、堆積量Qu'は、

35    1      
100   - 35    2.65  

＝ 0.07  ｍ3/day

b． 一日あたりの汚泥発生量

Qu + Qu' = 0.62  ｍ3/day + 0.07  ｍ3/day
= 0.69  ｍ3/day

ｃ． 全充填工期における汚泥発生量

 

Ｑｕ'＝（ + ）× 0.08     

泥土種別
発生量 充填日数

（ｍ3/daｙ） (日）

計 0.69                      59

脱水ケーキ 0.07                      

6

6

小　　計

沈砂池堆積汚泥 0.62                      53

小　　計 53

（ｍ3）
工期内発生量



単位 数量
仮設配管工 主管配管φ100 m 1,256

主管配管φ50 m 1,198

支管配管φ100 m 1,566

支管配管φ50 m 360

配管材料
単位 数量

＜主管＞
配管用軽量鋼管（φ100） m 配管材料（損料）として、上記の1/3とする。 419
配管用軽量鋼管（φ50） m 配管材料（損料）として、上記の1/3とする。 399
鋼管継手（φ100用） 個 419 ÷6m/本＝ 69.8 70
鋼管継手（φ50用） 個 399 ÷6m/本＝ 66.5 67
＜支管＞
耐圧ホース（φ100） 本 　　6m/本×3本×2系統 6
耐圧ホース（φ50） 本 　　6m/本×1本×2系統 2
継手（φ100用） 個 6
継手（φ50用） 個 2
※支管材料の耐圧ホースは全損とする。

（端部30箇所+第2端部30箇所+中詰27箇所）×3本×6m

（端部30箇所+第2端部30箇所）×1本×6m

名称 算式

2×410+1×(145+233)=1198

仮設配管工
名称 算式

充填用配管(φ100)延長

充填用配管（φ50）延長

2×410+1×(145+37+233+21)=1256

L=6.0m×3本



（一式）
種別 細別 規格 単位 算式 数量

舗装版切断 t=100mm以下 m 2*L 44
舗装版撤去処分 t=40mm m2 L*0.9 20
掘削 m3 0.9*0.76*L 15
埋戻し（流用土） m3 0.9*0.66*L 13
土砂運搬処分 m3 掘削-埋戻し 2
路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30-0、t=100mm m2 L*0.9 20

仮舗装 再生密粒As、t=40mm m2 L*0.9 20

舗装版切断 t=100mm以下 m 2*L 44
舗装版撤去処分 t=40mm m2 L*1.5 33
掘削 m3 0.9*0.76*L 15
埋戻し（流用土） m3 0.9*0.66*L 13
土砂運搬処分 m3 掘削-埋戻し 2
路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30-0、t=100mm m2 L*0.9 20

舗装本復旧 再生密粒As、t=40mm m2 1.5*L 33

道路埋設部
L=9m 1 箇所
L=7m 1 箇所
L=6m 1 箇所

L= 22 m

仮設配管工（道路横断部）

埋設仮復旧工

本復旧工



プラント設備工

プラント組立解体歩掛（60m3/h級）

プラント設備工 プラント組立解体 A液 B液 小計 A液 B液 小計

一般土木世話役 人

特殊作業員 人

普通作業員 人

設備機械工 人

とび工 人

溶接工 人

電工 人

ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ運転 25t吊り 日

ﾕﾆｯｸ車運転 4t 日

プラント損料日数

端部・中詰共通 プラントヤード

端部用 プラントヤード

中詰用 プラントヤード

　別紙「1日当り充填量、充填日数の計算」より

運転日数 供用日数

備        考単位 数量

備　　　考

組立 解体

設備 設置場所

種      別 細      別 規      格



仮設電力設備工
単位 合計

プラント設備
　発電機用配線 式 1 
　低圧配線設置・撤去工 式 1
　発電機燃料 ℓ

単位 合計

敷鉄板工 設置・撤去 m2 999
(1.5m×6m) m2 1,953 

m2 計 2,952 

損料 式 1

仮囲工 設置・撤去 m 213
（H＝3m）
損料 式 1 

　（敷鉄板111枚）

②削孔充填作業用鉄板

　（敷鉄板217枚）

①：111枚×1.5m×6m＝999m2

仮設ヤード整備工
名称 算式

②：217枚×1.5m×6m＝1,953m2

①：111枚(1.5m×6m)
②：217枚(1.5m×6m)

計　111枚＋217枚＝328枚

仮設工

名称 種別

①プラントヤード

①：2+58+50+33+25+22+16+7=213m

①：225m

7m

16m

仮囲いライン

2410m2

58m

2m

22m

33m

25m
50m



単位 合計
プラント設備工 設置・撤去 式 1

損料 式 1

単位 合計

濁水処理設備工 設置・撤去 式 1
損料 式 1

単位 合計
水道料金 水道使用量 ｍ3 13,530

単位 合計

交通誘導員
　交通誘導員B

　　　昼間勤務（交替要員無し） プラントヤード 人
施工ヤード（削孔、充填） 人

計

算式

プラント設備工

名称

濁水処理設備工

名称 算式

安全費

名称 算式

給水設備工

名称 算式



共通仮設費

単位 合計

充填プラント 運搬距離 km 65.0

運搬重量 t 99

その他仮設材運搬 運搬距離 km 7.9

運搬重量 ｔ 0.173t/m2×2,952m2＝511t 511

単位 合計
土地賃借料 ﾌﾟﾗﾝﾄﾔｰﾄﾞ 月m2

水道基本料金 式 1

運搬費
名称 算式

役務費
名称 算式



単位 合計

確認工 式 別紙「確認孔ボーリング」参照 1

調査管理工

　水質試験 検体 16

　溶出試験 10項目 検体 2

　含有量試験 10項目 検体 2

　溶出試験 六価ｸﾛﾑ 検体 7

　日常管理観測 日

充填高管理工 日

計測管理工 傾斜計 台 対象建物2棟×各2か所 4

供用月 月

単位 合計
家屋調査工
　事前調査 棟 木造建物A　450m2以上600m2未満 1

棟 木造建物A　600m2以上1000m2未満 1
棟   計 2

　事後調査 棟 木造建物A　450m2以上600m2未満 1
棟 木造建物A　600m2以上1000m2未満 1
棟   計 2

（配合試験1回＋充填供用月数の6ヶ月毎 1回）
×2(粘土キラ、砂キラ)

（配合試験1回＋充填供用月数の6ヶ月毎 1回）
×2(粘土キラ、砂キラ)

配合試験時3検体+（充填供用月数）×1検体

家屋調査工

（観測孔数3箇所＋可児川1箇所）×4回(事前事
後：晴天・雨後１回ずつ)

名称 種別

水道法11項目
+六価ｸﾛﾑ

技術管理費
算式



第前4期防災工事（二層端部限定充填工法） 60m3/h級 2系統 直接配管圧送 発電機使用 令和6年度

分類

コード
損料率

　(×10-6）
損料

損料率
　(×10-6）

損料 重量(t) 電力(Kｗ)

1
定量供給機 0661-500 パン式定量供給機　85t/h

1 18.60 20.20

2
溶解設備 0651-022 V=18ｍ3 37kw+30kw+7.5kw

1 7.80 74.50

3
調整槽 0651-021 V=5ｍ3 5.5kw

1 2.30 5.50

4
循環ポンプ 1341-017

-040-050
ｽﾗﾘｰ用渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ A40
11kw 1 0.28 11.00

5
移送ポンプ 1341-017

-040-050
ｽﾗﾘｰ用渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ A40
11kw 1 0.28 11.00

6
珪酸ソーダ注入ポンプ 0577-011 25A 0.7kw

1 端部施工用 0.08 0.70

7
混練水用ポンプ 1321-017

-050-020
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　3B　2.2kw

1 0.03 2.20

8
給水用ポンプ 1321-017

-050-015
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　2B　1.5kw

1 0.03 1.50

9
洗浄給水用ポンプ 1321-017

-050-030
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　4B　3.7kw

1 0.05 3.70

10
清水槽 2065-018

-032-001
30m3

5 24.00

11
珪酸ソーダ貯槽 0651-025 V=15ｍ3

密閉式ﾀﾝｸ 1 端部施工用 1.00

12
混練水ポンプ
流量計

1706-017 3B　電磁流量計
1 0.01

13
移送ポンプ
流量計

1706-017 4B　電磁流量計
1 0.01

14
珪酸ソーダ
流量計

1706-017 1B　電磁流量計
1 端部施工用 0.01

15
溶解設備起動盤 4709-017  

1 0.35

16
密度計 1706-017 コリオリ式

1 0.45

17
溶解設備ポンプ盤 4709-017

1 0.20

18
中央監視操作盤 4709-017

1 0.20

19
歩廊、階段、手すり材

1 2.50

20
バルブ・配管材

1 2.40

Aプラント設備　計 60.58 130.30

プラント機械損料算定表

品名 仕様 基礎価格
運転時間
（又は運
転日）

供用日数

運転１時間(又は日)当
たり

供用１日当たり
数量 運転損料 供用損料 合計 備考

備考



第前4期防災工事（二層端部限定充填工法） 60m3/h級 2系統 直接配管圧送 発電機使用 令和6年度

分類

コード
損料率

　(×10-6）
損料

損料率
　(×10-6）

損料 重量(t) 電力(Kｗ)

プラント機械損料算定表

品名 仕様 基礎価格
運転時間
（又は運
転日）

供用日数

運転１時間(又は日)当
たり

供用１日当たり
数量 運転損料 供用損料 合計 備考

備考

21
セメントサイロ 4404-018

-0032-001
30ｔ

2 9.00 1.50

22
スクリューコンベア 4401-018

-3010-001
30ｔ/ｈ　水平2ｍ

2 2.00 7.40

23
バケットエレベーター 4402-018

-0300-001
30ｔ/ｈ　8ｍ

2 6.20 11.00

24
セメントミルク
全自動ミキシングプラント

0576-018 10～20ｍ3／ｈ
1 　 2.35 13.90

25
セメントミルク
供給ポンプ

0951-012 チューブポンプ　380L/min
15kwinv 1 中詰施工用 1.60 15.00

26
セメントミルク
供給ポンプ流量計

1706-017 2B　電磁流量計
1 中詰施工用 0.01

27
セメントミルク
供給ポンプ制御盤

4709-017 　
1 中詰施工用 0.10

28
ハイウオッシャーポンプ 2071-011

-030-005
3.7kw

1 0.11 3.70

29
充填用ポンプ（中詰） 1341-017 ｽﾗﾘｰ用渦巻可変速ﾎﾟﾝﾌﾟ A100

22kw 4 中詰施工用 4.76 88.00

30
充填用ポンプ（Ａ液） 0951-012 チューブポンプ　840L/min

30kwinv 2 端部施工用 4.80 60.00

31
充填用ポンプ（ミルク） 0951-012 ﾁｭｰﾌﾞポンプ 200L/min

7.5kwINV 2 端部施工用 1.60 15.00

32
スタティックミキサー 　 φ125

2 端部施工用 0.80

33
プラグ回収装置 　

2 端部施工用 0.08

34
給水タンク 2065-018

-003-001
3m3

1 0.65

35
スラリー(A液）
充填流量記録計

1706-017 4B　電磁流量記録計
2 0.28

36
セメントミルク（B液）
充填流量記録計

1706-017 2B　電磁流量記録計
2 端部施工用 0.26

37
充填遠隔操作盤 4709-017

2 0.14

38
充填ポンプ制御盤
Ａ液/中詰

4709-017
2 0.20

39
充填ポンプ制御盤
Ｂ液

4709-017
2 端部施工用 0.20

40
汚泥吸排車 0593-012

-055-001
積載質量5.5t

1

41
発電機 1510-033

010-030
300KVA

1 3.70

Bプラント設備　計 38.84 215.50

　

プラント機器　合計 99.42 345.8

運転日数、供用日数

運転日数 供用日数

端部・中詰共通

端部用

中詰用 　


