

■ふれあいバス路線再編スケジュール

	2021年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2022年 1月
岐阜運輸支局に提出書類の確認		←→									
公共交通会議資料作成			←→								
バス停現地調査				←→							
バス停名・時刻表変更シートの作成・貼付					←→						
運行認可申請（東濃鉄道）		←-----申請準備-----→			←-----申請-----→						
周知PR（広報・回覧）		←-----周知PR準備-----→				←-----→					
バスマップ全戸配布							←-----→				
本格運行								←-----→			
地域公共交通協議会の開催	R2 第3回 ■					第1回 ■					

バス運行計画(案)について

バス路線再編について